No.	工程(Lv.1)	作業名	成果物 内容例	関係者																				備考							
				全国健康保険協会	工程管理事業者	AP設計開発事業者										基盤導入事業者					運用・保守関連事業者(次期)				運用・保守関連事業者(現行)						
						(適用・徴収/法312AP)管理/法312AP)	AP設計開発事業者(レセプト点検AP)	AP設計開発事業者(統計分析AP)	AP設計開発事業者(保健事業AP)	AP設計開発事業者(船員保険AP)	AP設計開発事業者(人事・給与AP)	AP設計開発事業者(経理・会計AP)	AP設計開発事業者(情報システム)	健康保険システム基盤導入事業者	インターネット用システム基盤導入事業者	マイナンバー管理システム基盤導入事業者	間接業務クラウド導入事業者	情報系クラウド導入事業者	LAN端末導入事業者	プリンター導入事業者	DC導入事業者	WAN回線導入事業者	コミツ/AP・基盤導入事業者		ヘルプデスク事業者	運用事業者	AP保守事業者	基盤保守事業者※稼働後1年間は基盤導入事業者が本役割を担う	WAN回線保守	アウトソース	AP保守事業者(現行)
299	保守業務計画	保守業務計画	業務実施計画書	承	監	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	既存文書の更新が発生する場合は対象となる。		
300		保守実施計画書	保守実施計画書	承	監	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	既存文書の更新が発生する場合は対象となる。		
301		ユーザーマニュアルの引継ぎ	ユーザーマニュアル引継ぎ報告書	主・承	監	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
302		運用事業者への引継ぎ	基盤運用引継ぎ報告書	基盤運用引継ぎ報告書	承	監	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
303			運用引継ぎ報告書(運用方法等に関する引継ぎ)口	運用引継ぎ報告書(運用方法等に関する引継ぎ)口	承	-	-	-	-	-	-	-	-	-	主	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
304			運用引継ぎ報告書(新プロセスに関する引継ぎ)口	運用引継ぎ報告書(新プロセスに関する引継ぎ)口	承	主	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
305			アプリケーション運用引継ぎ報告書	アプリケーション運用引継ぎ報告書	承	監	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
306			保守環境の整備	保守環境整備報告書	保守環境整備報告書	承	監	協	協	協	協	協	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
307		保守環境整備報告書(次期運用支援ツール関連)口		保守環境整備報告書(次期運用支援ツール関連)口	承	監	協	協	協	協	協	-	-	協	主	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-		
308		本番環境の整備	本番環境整備報告書	承	監	協	協	協	協	協	協	協	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
309		サービスイン判定実施	サービスイン判定報告書	承	主	協	協	協	協	協	-	-	協	協	協	協	協	協	協	-	協	協	-	-	-	-	-	-	-	サービスイン判定基準書に基づき判定を実施。	
310		移行・運用準備工程完了	移行・運用準備工程完了報告書	承	監	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-		
311		保守事業者への引継ぎ	システム基盤保守引継ぎ報告書	システム基盤保守引継ぎ報告書	承	監	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	合	合	-	-	運用支援ツールの引継ぎも含む
312			保守引継ぎ報告書(保守方法等に関する引継ぎ)口	保守引継ぎ報告書(保守方法等に関する引継ぎ)口	承	-	-	-	-	-	-	-	-	-	主	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	合	-	-	-	
313	保守引継ぎ報告書(新プロセスに関する引継ぎ)口		保守引継ぎ報告書(新プロセスに関する引継ぎ)口	承	主	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	合	合	-	-	-	
314	アプリケーション保守引継ぎ報告書		アプリケーション保守引継ぎ報告書	承	監	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	合	合	-	-	
315	業務完了報告	業務完了	業務完了報告書	承	監	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	各事業者の業務終了報告	
316	運用評価	プロジェクト完了	プロジェクト完了報告書	主・承	主	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
317		特別警戒期間終了報告書	特別警戒期間終了報告書	承	監	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特別警戒期間中に発生した問い合わせ・インシデント件数/影響度等を集計・分析し、通常の運用・保守体制にてシステム運行が可能かについて、特別警戒期間終了報告書にまとめて報告する。		